

Паспорт лин-проекта
Муниципального бюджетного дошкольного учреждения «Детский сад № 239»,
Новокузнецкий городской округ

«Оптимизация времени при организации проведения праздников и развлечений»



УТВЕРЖДАЮ:
Заведующий Маркидонова А.М.
А.М. Маркидонова
(И.О. Фамилия)

Общие данные:

Заказчик: Маркидонова Алена Михайловна, заведующий МБ ДОУ «Детский сад № 239»

Процесс: оптимизация времени при организации проведения праздников и развлечений

Границы процесса: от планирования до последствия мероприятия в ДОО образовательной деятельности

Руководитель лин-проекта: Вебер А.В., старший воспитатель

Команда лин-проекта: Вебер А.В., Русанова Л.Н., Муравьева Е.Е., Ботт Н.В., Бобылева Г.Н., Бардеева Л.Р., Белоперковская А.С.

Цели и эффекты:

Наименование цели, ед. изм.	Текущий показатель	Целевой показатель
Сократить время на подготовку к проведению праздников и развлечений	18 часов	6 часов

Эффекты:

Создание ответственной группы в учреждении для более эффективной подготовки к проведению праздников и развлечений
Создание и разработка алгоритма действий, с использованием инструментов бережливого производства (визуализация, 5С)
Снижение временных затрат на подготовку к проведению праздников и развлечений

Обоснование:

1. Потеря времени при организации проведения праздников и развлечений. Потеря времени на подготовку к проведению праздников и развлечений
2. Отсутствие ответственной группы и алгоритма действий при подготовке к организации проведения праздников и развлечений
3. Временные затраты

Сроки:

1. Согласование паспорта лин-проекта – «01» декабря 2021 г.
2. Картирование текущего состояния (с «02 декабря 2021 г. по «13» декабря 2021г.)
3. Анализ проблем и потерь (с «14 декабря 2021 г. по «30» декабря 2021г.)
4. Составление карты целевого состояния (с «10» января 2022г. по «24» января 2022 г.)
5. Разработка плана мероприятий (с «25» января 2022 по «01» февраля 2022 г.)
6. Защита плана мероприятий «02» февраля 2022г.
7. Внедрение улучшений (с «03» февраля 2022 г. по «15» апреля 2022 г.)
8. Мониторинг результатов (с «18» апреля 2022г. по «01» мая 2022 г.)
9. Закрывтие лин-проекта (с «04» мая 2022 г. по «10» мая 2022г.)
10. Мониторинг стабильности достигнутых результатов (с «10» мая, 2022 г. по «31» мая 2022 г.)